

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม

1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาคูณภาพชีวิตและ จัดสวัสดิการสังคม	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ			✓	50,000	0	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค. 2568
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ			✓	100,000	0	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค. 2568
3	โครงการสงเคราะห์ราษฎร	ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย			✓	90,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				240,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาชีพ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดทำประชาคมต่างๆ	จัดโครงการประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน			✓	30,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				30,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาชีพ

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ ความ เข้มแข็งในการป้องกันภัยจาก ยาเสพติด			✓	40000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ โควิด 19	ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออันตราย			✓	30,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดโรคไข้เลือดออก			✓	50,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
4	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบ สาธารณสุขมูลฐาน	อบรมและจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม.			✓	300,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า			✓	40,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย. 68
6	อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด อำเภอบ้านหมอ	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ประชาชน พลังแผ่นดิน ชุมชน และ อปท. ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			✓	40,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย. 68
รวม		-				500,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

2.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน	ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึก ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ			✓	20,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				20,000	-		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็ก บริเวณสนามเด็กเล่นเทศบาล ตำบลบ้านหมอ หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมสนาม เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพดี ป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและ เยาวชนที่เข้ามาเล่นในสนาม			✓	1,000,000	0	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				1,000,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรมและฟื้นฟู บทบาทหน้าที่	จัดโครงการฝึกอบรมและฟื้นฟูบทบาท หน้าที่คณะกรรมการชุมชน			✓	20,000	0	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค. 68
2	โครงการสานสัมพันธ์ ชุมชนเทศบาล	จัดโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบปัญหาความต้องการของ ชุมชน			✓	50,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานที่เป็นประโยชน์	คณะกรรมการชุมชนได้รับการเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์นำมาพัฒนาชุมชน			✓	400,000	0	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค. 68
รวม		-				470,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาชุมชนใน เขตเทศบาล	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการ ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ			✓	50,000	0	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				50,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาวิชาชีพ

1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการกิจกรรมศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน	อบรมและจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน			✓	45,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านหม้อและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในอำเภอบ้านหม้อ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านหม้อและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในอำเภอบ้านหม้อ			✓	15,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	โครงการซ้อมแผนรองรับเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมและฝึกอบอรม การป้องกันฯ			✓	10,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
4	โครงการศิลปะปูน ปาสเตอร์	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและ ฝึกอบอรมงานศิลปะปูนปาสเตอร์			✓	10,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
5	โครงการส่งเสริมปลูก ฝังคุณธรรมจริยธรรม ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท้องถิ่น			✓	10,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาวิชาชีพ

1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลให้ได้รับหลักโภชนาการที่ดี		✓		593,520	173,340	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
7	โครงการหนุนน่วยฟื้นสวสุขภาพดี	เด็กมีสุขภาพดีสมวัย			✓	10,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
8	โครงการกิจกรรมเยาวชน	เยาวชนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ประสบการณ์ตรง			✓	80,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
9	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพและเสริมความรู้ด้านวิชาการ	ฝึกอบรมด้านอาชีพและเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการให้กับประชาชนในชุมชน			✓	40,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
รวม		-				813,520	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการทางการแพทย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 กลยุทธ์ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการบริหารจัดการขยะ ชุมชน	เพื่อการบริหารจัดการ กำจัดขยะ			✓	80,000	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				80,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่	จัดงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	✓			100,000	27,240	ม.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.68
2	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์			✓	400,000	0	เม.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน เม.ย.68
3	โครงการจัดงาน วันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา			✓	10,000	0	ก.ค. 68 - ส.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค.68
4	โครงการจัดงาน วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	✓			200,000	33,850	พ.ย. 67	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ย.67
รวม		-				710,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับอำเภอบ้านหมอ			✓	50,000	-	ก.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ค.68
รวม		-				50,000	-		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานวันสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ของชาติ		✓		250,000	83,120	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				250,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและชุมชนฯ	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ชุมชนฯ			✓	10,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็ก	✓			150,000	149,419	ม.ค. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.68
รวม		-				160,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานวัน เทศบาล	กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล			✓	5,000	-	เม.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน เม.ย.68
รวม		-				5,000	-		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา			✓	10,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				10,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

1.แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	อบรมและศึกษาดูงานคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			✓	200,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	โครงการอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมายด้านต่างๆ	ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายด้านต่างๆให้แก่ ประชาชนและบุคลากร ของเทศบาล			✓	30,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				230,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่าย		✓		76,900	22,180	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ. ทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		✓		3,100	1,295	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ		✓		4,592,400	2,604,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้คนพิการ		✓		847,200	488,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ		✓		30,000	6,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
6	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น			✓	100,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
7	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ จราจร			✓	10,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
8	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย	จ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย			✓	42,300	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
9	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ		✓		140,000	69,960	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		✓		840,200	840,200	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
11	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันสำหรับสมาชิก			✓	30,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
12	เงินสมทบกองทุนหลักประกันคุณภาพ	อุดหนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันฯ		✓		100,000	100,000	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 68
13	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลที่เสียชีวิตในระหว่าง			✓	98,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.68
รวม		-				6,910,100	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

2.แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุนและสนับสนุน การดำเนินโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	✓			20,000	20,000	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ธ.ค. 67
2	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			✓	20,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	โครงการปรับปรุง ศูนย์อาหารเทศบาล	เพื่อให้ผู้ค้าและผู้บริโภค มาใช้บริการเกิดความพึง พอใจในการมาใช้บริการ			✓	126,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
4	โครงการรณรงค์การ ชำระภาษี	จัดกิจกรรมรณรงค์การ ชำระภาษีประจำปี			✓	30,000	-	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.พ. 68
รวม		-				196,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมหรือร่วม กิจกรรมวัน อพพร.	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพของสมาชิก อพพร.			✓	10,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมในการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนตามจุด ต่างๆในช่วงเทศกาล			✓	20,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
3	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคี ภัยให้กับนักเรียน	ฝึกอบรมเรื่องการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับนักเรียน			✓	40,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
4	โครงการฝึกอบรมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝึกอบรมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			✓	30,000	-	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	ฝึกอบรมและสร้าง เครือข่ายให้กับภาค ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน			✓	40,000	-	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มและ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานในด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานใน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	20,000	-	ก.พ. 68 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				160,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

4.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน บ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) ให้ได้รับโภชนาการที่ดี		✓		2,706,000	1,331,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				2,706,000	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จัดทำประชาคมหรือ ฝึกอบรมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	20,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.68
รวม		-				20,000	-		

|

|

|

