

แผนและค่างานก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและจัดการสวัสดิการสังคม

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ จัดสวัสดิการสังคม	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ			✓	30,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ			✓	80,000	0	ม.ค. - เม.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
3	โครงการสงเคราะห์ ราษฎร	ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย			✓	80,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
4	โครงการจัดทำประชุมต่างๆ	จัดโครงการประชุม รับฟังความ คิดเห็นของประชาชน			✓	30,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
5	โครงการตามนโยบายของรัฐ และหนังสือสั่งการต่างๆ	จัดโครงการตามนโยบายของรัฐ และ หนังสือสั่งการต่างๆ ช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่			✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				240,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด อำเภอบ้านหมอ	อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด อำเภอบ้านหมอ			✓	40,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
2	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ 19	ป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออันตราย			✓	40,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
3	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภคและบริโภคในชุมชน	ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค ในชุมชน ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและความปลอดภัย			✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
4	โครงการรณรงค์การป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก			✓	50,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบ สาธารณสุขมูลฐาน	อบรมและจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม.			✓	100,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

1.-แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า			✓	40,000	0	1-30 พ.ค.2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค.2567
7	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	ชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง			✓	80,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
8	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึก ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ			✓	30,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
รวม						400,000	0		

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร่วมใจ หมู่ 2 ที่ 1 และ หมู่ที่ 2	มีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร่วมใจ หมู่ 2 ที่ 1 และ ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน			✓	314,100	0	ม.ค. - มิ.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
2	โครงการปรับปรุงท่อสมุดประชาชน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2	มีการปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชน เฉลิมพระเกียรติหมู่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานดั้งเดิม			✓	500,000	0	พ.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
รวม						814,100	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรมและฟื้นฟู บทบาทหน้าที่	จัดโครงการฝึกอบรมและฟื้นฟูบทบาท หน้าที่ที่คณะกรรมการชุมชน			✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
2	โครงการสถานสัมพันธ์ ชุมชนเทศบาล	จัดโครงการสถานสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบปัญหาความต้องการของ ชุมชน			✓	150,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ที่เป็นประโยชน์	คณะกรรมการชุมชนได้รับการเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์นำมาพัฒนาชุมชน			✓	550,000	0	ม.ค. - ก.ค. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				720,000	0		

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

1. แผนงานส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาชุมชนใน เขตเทศบาล	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ			✓	60,000	0	พ.ค.- ก.ค. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				60,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์

1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการกิจกรรมศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน	อบรมและจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน	✓			45,000	18,220	7 มี.ค.2567	
2	โครงการซ่อมแผนรองรับเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมและฝึก อบรมการป้องกัน			✓	10,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
3	โครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	กำหนดมาตรฐาน ศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด อปท.			✓	10,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
4	โครงการศิลปะปูน ปลาสเตอร์	จัดกิจกรรมส่งเสริม ทักษะและฝึกอบรม งานศิลปะปูนปลาสเตอร์			✓	2,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
5	โครงการส่งเสริมปลูก ฝังคุณธรรมจริยธรรม ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท้องถิ่น			✓	2,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้ แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลให้ได้รับหลัก		✓		425,750	179,550	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
 - 1.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
7	โครงการหนุนย่นวัยพัฒนาคุณภาพชีวิต	เด็กมีสุขภาพดีสมวัย			✓	4,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
8	โครงการกิจกรรมเยาวชน	เยาวชนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ประสบการณ์ตรง			✓	80,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
9	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพ และเสริมความรู้ด้านวิชาการ	ฝึกอบรมด้านอาชีพ และเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการให้ประชาชนในชุมชน			✓	40,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
รวม						618,750	197,770		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 กลยุทธ์ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการบริหารจัดการขยะ ชุมชน	เพื่อการบริหารจัดการ กำจัดขยะ			✓	8,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				8,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทและพื้นที่ชนบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ชนบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและชุมชนบวร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่	จัดงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	✓			50,000	50,000	1 ม.ค. 2567	
2	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์			✓	350,000	0	เม.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน เม.ย.67
3	โครงการจัดงาน วันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา			✓	10,000	0	ก.ค. - ส.ค. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค.67
4	โครงการจัดงาน วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	✓			150,000	150,000	พ.ย. 2567	
	รวม	-				560,000	200,000		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกถึงความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ชนบทนิยมประเพณีท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ	✓		300,000	126,950	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	
	รวม	-			300,000	126,950		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกถึงความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ชนบทนิยมประเพณีท้องถิ่น

2. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและชุมชนฯ	จัดแข่งขันกีฬายาวชนและชุมชนฯ		✓	50,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
2	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็ก	✓		200,000	99,996.00	ธ.ค.66-ม.ค. 2567	
	รวม				250,000	99,996.00		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	กิจกรรมเนื่อง ในวันเทศบาล			✓	5,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค.67
	รวม	-				5,000	0		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา			✓	10,000	0	ก.ค. - ส.ค. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค.67
	รวม	-				10,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรรัฐผู้ให้บริการจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

1.แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	อบรมและศึกษาดูงานคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			✓	100,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
2	โครงการอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย ด้านต่างๆ	ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย ด้านต่างๆให้แก่ ประชาชนและบุคลากร ของเทศบาล			✓	30,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				130,000	0		

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1 แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	ชำระหนี้เงินรายปี ให้กับธนาคารกรุงไทย	✓			2,015,000	2,015,000	ม.ค. - ก.ย. 2567	
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยให้กับ ธนาคารกรุงไทย	✓			15,000	15,000	ม.ค. - ก.ย. 2567	
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ เทศบาลต้องจ่าย		✓		80,652	56,312	ม.ค. - ก.ย. 2567	
4	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ส่งเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน ตาม พรบ. ทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561	✓			3,000	3,000	ม.ค. - ก.ย. 2567	
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ		✓		4,724,000	4,400,900	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1 แผนงานบงกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ				
6	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ คนพิการ	✓			800,000	752,800	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ	✓			30,000	13,000	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	
8	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีฉุกเฉินที่ มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิด ขึ้น			✓	100,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
9	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จ่ายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับจราจร			✓	10,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
10	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือสำหรับ พนักงานลูกจ้างและ พนักงานจ้างของเทศ บาลที่เสียชีวิตใน ระหว่างรับราชการ			✓	100,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรรัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารองค์กร

1. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
11	เงินบำรุงสมาคมสัน นิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จ่ายเงินบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	✓			42,000	41,300.91	ม.ค. - ก.ย. 2567	โอนงบเพิ่ม 2,000 บาท
12	เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ	จ่ายเป็นเงิน บำเหน็จสำหรับลูกจ้าง ประจำที่เกษียณอายุ		✓		140,000	69,960	ม.ค. - ก.ย. 2567	
13	เงินสมทบกองทุนบำ เหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	ส่งเงินสมทบเข้ากอง ทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)		✓		840,189	840,189	ม.ค. - ก.ย. 2567	
14	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกัน สำหรับสมาชิก			✓	30,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
15	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	อุดหนุนเงินสมทบเข้า กองทุนหลักประกันฯ		✓		100,000	80,010	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	
	รวม	-				9,027,841	1,797,260		

แผนและควมก้าวหน้ใการดำเินงานตามแผนการดำเินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรรัฐสุการบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสาย(แบบเช่ารายเดือน)	เช่าโครงข่ายเสียงตามสาย(แบบเช่ารายเดือน)			✓	720,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนและสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.			✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
3	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	30,000	0	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
4	โครงการรณรงค์การชำระภาษี	จัดกิจกรรมรณรงค์การชำระภาษีประจำปี			✓	20,000	0	ต.ค. 2566 - ก.พ. 2567	กำหนดจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.67
	รวม	-				790,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรรัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

3.แผนงานการรักษาสภาพและขยาย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมหรือรวม กิจกรรมวัน อปพร.	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพของสมาชิก อปพร.		✓	10,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนตามจุดต่างๆ ในช่วงเทศกาล		✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
3	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคี ภัยให้กับนักเรียน	ฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับนักเรียน		✓	40,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
4	โครงการฝึกอบรมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝึกอบรมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย		✓	30,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	ฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายให้กับ ภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน		✓	40,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

3.แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
7	โครงการเช่าระบบกล้อง CCTV และ Wifi ชุมชนภายในเขต เทศบาล	เช่าระบบกล้อง cctv และwifi ชุมชนภายในเขตเทศบาล			✓	240,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67
	รวม	-				400,000	0		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการประชาชนสังคม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน	จัดทำประชาคมหรือ ฝึกอบรมในการจัดทำ		✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำประชาคมหรือ ฝึกอบรมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		✓	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 2567	กำหนดจัดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก.ย.67	
	รวม	-			40,000	0			